

CRONOGRAMA DE OBRAS

LOTEAMENTO ELEMENTUM RESIDENCIAL ATIBAIA



elementum
RESIDENCIAL ATIBAIA

ITEM	OBRAS	PERÍODO										
		FEVEREIRO/24	MARÇO/24	ABRIL/24	MAIO/24	JUNHO/24	JULHO/24	AGOSTO/24	SETEMBRO/24	OUTUBRO/24	NOVEMBRO/24	DEZEMBRO/24
		mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6	mês 7	mês 8	mês 9	mês 10	mês 11
1	CLUBE											
2	PORTARIA											
2.1	GUARITA											
2.2	COBERTURAS, GRADIS E PORTÕES											
3	SEDE ADMINISTRATIVA											
4	PRAÇAS											
5	SEGURANÇA E TECNOLOGIA											

CRONOGRAMA DE OBRAS ATUALIZADO EM MARÇO/2024

A natureza em sua nova essência